

**Remonty elewacji
Stan na 3 września 2015 r.**

L.p	Adres	Remont
Elewacje zakończone		
1	Gizewiusza 1	Termoizolacja stropu i ścian zewnętrznych
2	Grajewska 6	Remont elewacji
3	Świackiego 4	Remont elewacji z termoizolacją ścian zewnętrznych
4	Świackiego 6	Remont elewacji z termoizolacją ścian zewnętrznych
5	Świackiego 8	Remont elewacji z termoizolacją ścian zewnętrznych
6	Wawelska 12A	Remont elewacji z termoizolacją ścian podłużnych - bez szczytów
7	Wojska Polskiego 6A	Remont elewacji z termoizolacją ściany - od strony balkonów
8	Mazurska 5	Remont elewacji z termoizolacją ścian zewnętrznych
9	Armii Krajowej 40	Remont elewacji frontowej
10	Armii Krajowej 17	Remont elewacji i wejść do piwnic
11	Mickiewicza 16	Remont elewacji z termoizolacją ściany od podwórza i stropodachu
12	Żeromskiego 6	Remont elewacji z dociepleniem ścian
23	Kościuszki 1	Remont elewacji z termoizolacją ścian i stropodachu
14	3-go Maja 6	Remont elewacji z termoizolacją ścian i stropodachu
15	Wojska Polskiego 10	Malowanie elewacji od ulicy
16	Świackiego 2	Remont elewacji od podwórka
Elewacje w trakcie realizacji		
17	Mickiewicza 15	Docieplenie ściany od podwórka i szczytów
18	Słowackiego 1	Remont elewacji z dociepleniem
19	Armii Krajowej 38	Docieplenie szczytu
20	Gizewiusza 6A	Remont elewacji z dociepleniem w tym usunięcie eternitu
Elewacje planowane		
21	Wojska Polskiego 55	Remont elewacji frontowej
22	Orzeszkowej 14A	Remont elewacji z dociepleniem
23	Armii Krajowej 47	Docieplenie szczytów od strony PKP
24	Mickiewicza 27	Remont elewacji z dociepleniem – od podwórza
25	Mickiewicza 37 I 39	Remont elewacji frontowej z balkonami
26	Wojska Polskiego 18	Remont elewacji frontowej
27	Mick. 26 I Orzeszk. 1	Remont elewacji
Inwestycje przełożone na 2016 r.		
28	Armii Krajowej 20	Remont elewacji z izolacją ścian piwnic
29	Wojska Polskiego 37	Remont elewacji